EN ROUTE VERS LE PROCHAIN PLAN D'ACTION DE LA PRDS

Atelier de priorisation

Choix concerté des objectifs à retenir pour le plan d'action, parmi les 31 inscrits dans la politique

Journée du 16 octobre 2025

Comité de pilotage incluant les représentant.es de collectifs de partenaires

États de situation

Rédaction de mini-portraits illustrant la réalité lavalloise liée à un objectif priorisé

Octobre-novembre

Équipe de travail PRDS

Atelier sur la mise en oeuvre du plan d'action

Réflexions entourant le modèle des cellules de travail

Journée du 4 décembre 2025

Comité de pilotage incluant les représentant.es de collectifs de partenaires

Ateliers de partenariat

Choix des actions à inscrire pour répondre aux objectifs du plan d'action.

Grand rendez-vous (2 jours, fin janvier)

L'ensemble des acteurs et actrices en développement social

Atelier pour la validation du plan d'action

Validation de la version finale du plan d'action

Mars 2026

Comité de pilotage incluant les représentant.es de collectifs de partenaires

Lancement du plan d'action

Mai 2026